

(様式1)

令和4年6月9日

猿教発第210号

文部科学大臣 殿

猿払村長

伊藤 浩一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

猿払村公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度

(担当)

猿払村教育委員会総務係 山田朝美

住所：宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1

電話：01635-2-3011

メール：asami.yamada@vill.sarufutsu.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年11月1日

#### (2) 評価の方法

・教育委員会事務局内で事後評価を行い、猿払村ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標は、概ね達成できた。事業が予定どおり実施されたことを評価するとともに、他の学校についても老朽化が進んでいる学校施設等の整備等を計画的に進めていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・従前より水はけの悪さからグラウンドでの教育活動に支障をきたしていたが、改善することができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
猿払村立鬼志別小学校	(4)	09	屋外教育環境			令和3年4月28日～ 令和3年9月28日	令和3年10月8日		